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Наименование объекта: ЖК «Рависсант-Каменка» 

Адрес объекта: г. Москва, поселение Первомайское, дер. Каменка,  

уч. 51. 

Застройщик: АО «Керамо» 

Общая площадь объекта: 39 788,64 кв.м. 

Жилая площадь: 36 528 кв.м. 

 

Общая информация по объекту: 

АО «Керамо» получено разрешение на строительство: № RU50524000-426 от 27.06.2012 

на 29 малоэтажных многоквартирных жилых домов блокированной застройки, 

внутриплощадочных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения: 

газоснабжения, электроснабжения, слаботочных сетей, водопровода, хозяйственно-бытовой 

канализации, очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, дорог и проездов со 

сроком действия до 31.12.2014 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2017 (дело № А40-116494/2016) в 

отношении АО «Керамо» введена процедура банкротства – конкурсное производство. 

Применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства ЖК 

«Рависсант» за счет средств инвестора путем передачи имущества и обязательств застройщика 

ООО «Атлант» в порядке, установленном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Закона о банкротстве. 

Строительные работы на объекте прекращены застройщиком в 2015 году. 

 

Процедура по передаче объекта незавершенного строительства новому 

застройщику: 

В 2018 году городом принято решение о внесении изменений в ПЗЗ с изменением ВРИ 

на 2.3.0 (блокированная застройка), плотность застройки – 7,4 тыс. кв.м./га. Публичные 

слушания проведены (заключение от 09.04.2019). 

Компанией ООО «Атлант» было направлено заявление в Арбитражный суд города 

Москвы и Минстрой России о намерении стать приобретателем объекта и исполнить 

обязательства застройщика перед пострадавшими гражданами.  

21.06.2019 Арбитражным судом города Москвы удовлетворено ходатайство о передаче 

имущества и обязательств застройщика приобретателю ООО «Атлант».  

08.07.2019 между ООО «Керамо» и ООО «Атлант» было подписано соглашение о 

передаче объекта незавершенного строительства.  
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22.10.2019 в Росреестре осуществлена регистрация перехода права аренды к ООО 

«Атлант» на земельный участок с кадастровым номером 50:26:0190705:30-77/017/2019-4. 

В части завершения строительства объекта: 

08.10.2021 оформлено свидетельство об утверждении АГР. 

21.12.2021 ООО «Атлант» получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр 

эпидемиологии в городе Москве» о допустимом расчетном уровне шума. 

21.01.2022 получено заключение МОКТУ ФАР о согласовании осуществления 

деятельности по проектной документации в части размещения локальных очистных 

сооружений. 

10.08.2022 получено положительное заключение негосударственной экспертизы – ООО 

«Строительство Экспертизы Проекты». 

08.02.2023 Департаментом городского имущества города Москвы (далее – ДГИ) 

выпущено распоряжение № 6422 «О выборе (установлении) вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:26:0190705:30». 

07.03.2023 между ДГИ и ООО «Атлант» подписано дополнительное соглашение в ДАЗУ. 

09.03.2023 от ГБУ «ЦЭИИС» получен Технический отчет по результатам обследования 

объекта. 

21.04.2023 получено разрешение на строительство № 77-26-020814-2023 сроком до 

21.01.2025. 
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Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных: из 29 корпусов: построено 7 завершенных 3-х этажных корпусов с 

мансардной крышей, 15 корпусов завершены коробки и частично сделана кровля; 2 корпуса 

кирпичная кладка выполнена до кровли и 5 корпусов только посажены на участок нижним 

поясом. 

 состояние работ по внутренним коммуникациям и иным инженерно-техническим 

работам: к сетям ВиК не приступали, заведены в помещение и проложены трубы 

газоснабжения; 

 состояние внутренних отделочных работ: не предусмотрено; 

 состояние фасадных работ: фасады 17 корпусов из облицовочного кирпича; 

 состояние работ по наружным коммуникациям: возведено БКТП, частично 

выполнены работы по прокладке труб газоснабжению,  

 состояние работ по благоустройству территории: частично выполнено, в том 

числе в объеме зеленых насаждений и детской площадки; подъездных дорог нет. 

Оценка хода строительных работ: Завершен подготовительный этап работ – 

обустройство бытового городка. Застройщик приступил к демонтажному этапу работ – 

демонтируется кровля с последующей заменой на новые составляющие. Также производится 

кладка внешних стен и монтаж ливневой канализации.  

Оценка количества рабочих на площадке: 34. 

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: 

отсутствует. 

Оценка материально-строительного обеспечения: кирпич, песок, бетон, 

гидроизоляция, пароизоляция, стропила 
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Фотофиксация 
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